

PROJECT CHARTER

Judul Proyek	:	Website Profiling Warung Pojok
Tanggal Mulai Proyek	:	30 - September - 2025
Tanggal Akhir Proyek	:	29 - Januari - 2026
Informasi Anggaran	:	Rp. 10.000.000,-
Manajer Proyek	:	Bayu Ady Nugroho

Tujuan Proyek :

mengembangkan sebuah website profil yang berfungsi sebagai media informasi dan promosi resmi bagi Warung Pojok. Website ini dirancang agar seluruh unit usaha yang berada di bawah naungan Warung Pojok — yaitu Kopi Koprol, Mie Ayam, dan Ropang — dapat terintegrasi dalam satu platform digital terpadu. Melalui website ini, pelanggan dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi seperti menu, promo, lokasi, serta kontak masing-masing unit usaha. Selain itu, pengembangan website ini juga bertujuan untuk meningkatkan citra profesional Warung Pojok di ranah digital, memperluas jangkauan promosi, serta menjadi dasar bagi pengembangan fitur digital yang lebih kompleks di masa mendatang, seperti sistem pemesanan online dan laporan penjualan otomatis. Proyek ini juga hadir sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi Warung Pojok, seperti promosi yang masih terbatas pada media sosial, belum adanya integrasi antarunit usaha, serta pencatatan data penjualan yang masih dilakukan secara manual. Dengan adanya website ini, diharapkan Warung Pojok dapat mengelola informasi dan promosi secara lebih efektif, efisien, dan profesional.

Fungsi sistem informasi yang akan dibuat:

1. Menampilkan profil usaha, termasuk deskripsi Warung Pojok, sejarah berdirinya, jam operasional, lokasi, dan media sosial, agar pelanggan mengenal identitas dan karakter bisnis secara menyeluruh.
2. Menyediakan daftar menu dan produk dari setiap unit usaha lengkap dengan foto, deskripsi, dan harga, sehingga pelanggan dapat menelusuri berbagai menu dalam satu website.
3. Menyajikan informasi promosi dan event, seperti diskon, paket spesial, atau kegiatan kolaborasi antarunit usaha, agar pelanggan selalu mendapatkan kabar terbaru.
4. Menampilkan galeri dan testimoni pelanggan untuk meningkatkan daya tarik dan kepercayaan pengunjung terhadap kualitas produk dan layanan Warung Pojok.
5. Memberikan informasi lokasi dan kontak yang dilengkapi dengan peta interaktif serta tautan ke media sosial dan WhatsApp, memudahkan pelanggan untuk berkomunikasi dan menemukan lokasi usaha.
6. Menyediakan modul admin yang memungkinkan pengelola Warung Pojok memperbarui konten secara mandiri, seperti menambah menu, mengunggah foto, atau memperbarui promo, tanpa memerlukan keahlian teknis khusus.

Peranan Tanggung Jawab :

- 1) Bertanggung jawab untuk mengatur seluruh jalannya proyek mulai dari perencanaan, pembagian tugas, hingga pengawasan hasil kerja tim. Posisi ini memastikan setiap tahap pengembangan berjalan sesuai jadwal dan tujuan proyek tercapai dengan baik. Selain itu, project manager juga menjadi penghubung utama antara tim pengembang dengan pihak Warung Pojok, serta mengambil keputusan strategis selama proses pelaksanaan proyek.
- 2) Memiliki peran utama dalam merancang tampilan dan pengalaman pengguna pada website. Tugasnya meliputi pembuatan desain antarmuka (*user interface*), penentuan warna, tata letak, ikon, dan elemen visual lainnya agar website tampil menarik dan mudah digunakan. Designer juga memastikan tampilan website sesuai dengan identitas Warung Pojok dan berkolaborasi dengan programmer untuk menerapkan desain ke dalam sistem.
- 3) Bertugas menganalisis kebutuhan sistem berdasarkan masalah dan tujuan yang dihadapi oleh Warung Pojok. Peran ini meliputi perancangan alur kerja sistem, struktur database, serta fungsi-fungsi utama yang akan dikembangkan. System analyst juga menyusun dokumentasi teknis serta memastikan sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat berjalan secara efisien.
- 4) Berperan dalam proses pengembangan sistem, baik pada sisi *frontend* maupun *backend*. Tanggung jawabnya mencakup penulisan kode program, implementasi fitur utama seperti menu, galeri, promosi, dan modul admin, serta pengujian sistem untuk memastikan tidak ada kesalahan (*bug*). Programmer juga melakukan integrasi database, mengoptimalkan performa website, dan memastikan sistem berjalan stabil di berbagai perangkat.

Peranan Tanggung Jawab :		
No.	Nama	Posisi
1	Bayu Ady Nugroho	Project Manager
2	Muhammad Alki Putera	Designer
3	Fadel Abdul Fiqri	System Analyst
4	Muhammad Rafah Rizki	Programmer
5	Ferry Putra Pratama	Programmer

I. Tujuan

mengembangkan sebuah website profil yang berfungsi sebagai media informasi dan promosi resmi bagi Warung Pojok. Website ini dirancang agar seluruh unit usaha yang berada di bawah naungan Warung Pojok — yaitu Kopi Koprol, Mie Ayam, dan Ropang — dapat terintegrasi dalam satu platform digital terpadu. Melalui website ini, pelanggan dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi seperti menu, promo, lokasi, serta kontak masing-masing unit usaha. Selain itu, pengembangan website ini juga bertujuan untuk meningkatkan citra profesional Warung Pojok di ranah digital, memperluas jangkauan promosi, serta menjadi dasar bagi pengembangan fitur digital yang lebih kompleks di masa mendatang, seperti sistem pemesanan online dan laporan penjualan otomatis. Proyek ini juga hadir sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi Warung Pojok, seperti promosi yang masih terbatas pada media sosial, belum adanya integrasi antarunit usaha, serta pencatatan data penjualan yang masih dilakukan secara manual. Dengan adanya website ini, diharapkan Warung Pojok dapat mengelola informasi dan promosi secara lebih efektif, efisien, dan profesional.

II. Features

Website ini memiliki beberapa fitur antara lain :

1. Halaman Profil Usaha: Menampilkan informasi umum tentang Warung Pojok beserta tiga unit usahanya (Kopi Koprol, Mie Ayam, dan Ropang), termasuk sejarah, visi-misi, jam operasional, lokasi, dan media sosial. Fitur ini berfungsi untuk memperkenalkan identitas dan karakter usaha kepada pengunjung.
2. Fitur Menu dan Produk: Menyediakan daftar menu dari setiap unit usaha lengkap dengan nama, deskripsi, harga, dan foto produk. Pengunjung dapat dengan mudah menelusuri menu dari ketiga unit usaha dalam satu website yang terintegrasi.
3. Fitur Promosi dan Event: Digunakan untuk menampilkan informasi promo, diskon, atau kegiatan khusus yang sedang berlangsung di Warung Pojok. Melalui fitur ini, admin dapat memperbarui dan mengelola informasi promosi secara rutin untuk menarik lebih banyak pelanggan.
4. Fitur Galeri dan Testimoni: Menampilkan foto suasana tempat, menu, dan kegiatan pelanggan. Selain itu, terdapat bagian testimoni pelanggan yang membantu meningkatkan kepercayaan dan daya tarik bagi pengunjung baru.
5. Fitur Lokasi dan Kontak: Menyediakan peta interaktif (Google Maps) untuk menunjukkan lokasi Warung Pojok, serta mencantumkan nomor WhatsApp, akun media sosial, dan tautan komunikasi langsung agar pelanggan dapat dengan mudah menghubungi pihak pengelola.

III. Business Objective

A. Faktor Penentu Keberhasilan

- 1 Integrasi Informasi Usaha: Keberhasilan proyek sangat bergantung pada kemampuan sistem dalam menggabungkan seluruh informasi dari tiga unit usaha ke dalam satu website yang mudah diakses dan dikelola.
- 2 Desain yang Menarik dan User-Friendly: Tampilan website yang menarik, responsif, dan mudah digunakan menjadi faktor penting agar pengunjung nyaman saat mencari informasi dan tertarik untuk kembali mengunjungi situs.
- 3 Kemudahan Pengelolaan Konten oleh Admin: Sistem harus dilengkapi dengan fitur manajemen konten (CMS) yang mudah dipahami oleh pengelola Warung Pojok agar pembaruan informasi dapat dilakukan tanpa kendala teknis.
- 4 Kualitas Informasi dan Konten: Informasi yang ditampilkan harus akurat, menarik, dan selalu diperbarui agar dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan serta memperkuat branding usaha.
- 5 Kecepatan dan Stabilitas Akses Website: Website harus memiliki performa yang cepat dengan waktu muat maksimal tiga detik serta dapat diakses dengan baik di berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, dan komputer.
- 6 Strategi Promosi Digital yang Efektif: Website harus dioptimalkan dengan strategi digital marketing (SEO, integrasi media sosial, dan konten visual menarik) untuk memperluas jangkauan promosi dan meningkatkan jumlah pengunjung.
- 7 Kolaborasi dan Komunikasi Tim yang Baik: Kesuksesan proyek juga ditentukan oleh koordinasi antaranggota tim dalam perencanaan, desain, pengembangan, dan pengujian sistem agar hasil akhir sesuai dengan kebutuhan Warung Pojok.
- 8 Kepuasan Pengguna (User Satisfaction): Website dinyatakan berhasil apabila pelanggan merasa mudah memperoleh informasi, tertarik dengan tampilan, serta memiliki pengalaman positif saat mengunjungi situs Warung Pojok.

B. Keuntungan yang di harapkan

1. Dari Sisi Perusahaan

1. Integrasi Informasi dari Tiga Unit Usaha
Semua data dan informasi dari Kopi Koprol, Mie Ayam, dan Ropang tersentralisasi, memudahkan manajemen dalam mengatur konten dan menyampaikan informasi secara konsisten.
2. Kemudahan dalam Pembaruan Informasi
Melalui sistem admin (CMS), pengelola dapat memperbarui menu, foto, promo, dan testimoni pelanggan dengan mudah tanpa memerlukan keahlian teknis.

2. Dari Sisi Pelanggan

1. Satu Platform untuk Semua Informasi
Pelanggan dapat menemukan informasi lengkap mengenai tiga unit usaha (Kopi Koprol, Mie Ayam, dan Ropang) dalam satu website tanpa harus mencari di tempat lain.
2. Kemudahan dalam Berinteraksi
Adanya fitur kontak langsung dan tautan media sosial mempermudah pelanggan untuk menanyakan menu, promo, atau memberikan saran dan testimoni.

IV. Budget Estimate and Financial Analysis

No	Deskripsi Tugas	Waktu Tenaga Kerja (Hari)	Tarif Tenaga Kerja (Rp /orang/hari)	Jumlah Tenaga Kerja	Biaya Tenaga Kerja (Rp)	Biaya Lain-lain (Rp)	Total Per Task (Rp)
1	Perencanaan Proyek	14	14.248	5	997.371	110.808	1.108.179
2	Analisis Kebutuhan	9	13.569	2	610.612	101.789	712.401
3	Desain UI/UX	9	16.887	3	759.894	189.974	949.868
4	Pengembangan Frontend	13	22.648	1	1.472.100	196.800	1.668.900
5	Pengembangan Backend	13	22.648	1	1.472.100	196.800	1.668.900
6	Integrasi Sistem	9	13.569	3	610.612	101.789	712.401
7	Pengujian Fungsi	9	13.569	2	610.612	203.306	813.918

8	Implementasi Website	9	13.569	1	610.612	203.306	813.918
9	Dokumentasi Sistem	4	9.345	1	186.900	46.725	233.625
10	Pelatihan Pengguna	4	9.345	2	186.900	46.725	233.625
11	Evaluasi dan Pelaporan	4	9.345	3	186.900	46.725	233.625
12	Maintenance Sistem	13	13.569	1	883.605	116.375	999.980
	TOTAL	110	—	5	8.297.918	1.702.082	Rp10.000.000

Untuk total biaya keseluruhanya adalah 10.000.000,-

V. Schedule Estimate

Untuk proyek pembangunan Website Justfabel ini diperlukan Total waktu pengerjaan 93 hari kerja.

VI. Schedule

No	Deskripsi tugas	durasi	mulai	selesai
1	Pembentukan tim & identifikasi keutuhan website	5	30/09/2025	04/10/2025
2	Analisis ruang lingkup & tujuan proyek	5	05/10/2025	09/10/2025
3	Penyusunan rencana kerja & timeline proyek	5	10/10/2025	14/10/2025
4	Perancangan struktur halaman & arsitektur website	5	15/10/2025	19/10/2025
5	pembuatan wireframe dan desain awal	5	20/10/2025	24/10/2025
6	Penyempurnaan desain dan persetujuan	4	25/10/2025	28/10/2025
7	Customer Evalution	2	29/10/2025	30/10/2025
8	Update desain awal	3	31/10/2025	02/11/2025
9	Mengimplementasikan desain ke bentuk prototype interaktif	6	03/11/2025	08/11/2025
10	Mengembangkan antarmuka sesuai rancangan	6	09/11/2025	14/11/2025
11	Melakukan uji internal untuk memastikan prototype berjalan	3	15/11/2025	17/11/2025
12	Menyiapkan prototype untuk pengujian pengguna	3	18/11/2025	20/11/2025
13	Pelaksanaan uji coba prototype pengguna	3	21/11/2025	23/11/2025
14	Pengumpulan masukan dan observasi	2	24/11/2025	25/11/2025
15	Menganalisis kesesuaian sistem dengan kebutuhan awal	2	26/11/2025	27/11/2025
16	Penyempurnaan desain dan persetujuan	3	28/11/2025	30/11/2025
17	pengujian sistem & revisi akhir	5	01/12/2025	05/12/2025
18	integrasi navigasi & responsivitas	5	06/12/2025	10/12/2025
19	pengujian fungsional website	5	11/12/2025	15/12/2025
20	pengujian sistem & revisi akhir	5	16/12/2025	20/12/2025
21	deployment website ke hosting	4	21/01/2026	24/01/2026
22	dokumnetasi & panduan penggunaan	3	25/01/2026	27/01/2026
23	presentasi & evaluasi proyek	2	28/01/2026	29/01/2026