

**LAPORAN AKHIR PROYEK WEBSITE
WARJOK (WARUNG POJOK)**



Mata Kuliah : Pengelolaan Proyek Sistem Informasi
Dosen Pengampu : Lulu Chaerani Munggaran

Di Susun Oleh :

Bayu Ady Nugroho	10122272
Fadel Abdul Fiqri	10122441
Ferry Putra Pratama	10122509
Muhammad Alki Putera	10122841
Muhammad Rafah Rizki	10122960

FAKULTAS ILMU TEKNOLOGI KOMPUTER DAN INFORMASI
JURUSAN SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS GUNADARMA

1. Pendahuluan

Proyek pembuatan website profiling Warjok bertujuan untuk menyediakan sebuah media digital yang dapat menampilkan informasi profil tiga warung UMKM secara terpusat dan mudah diakses oleh masyarakat. Website ini dirancang sebagai sarana informasi dan promosi yang memuat profil usaha, menu yang tersedia, serta lokasi masing-masing warung, sehingga dapat membantu pemilik usaha dalam memperkenalkan dan mengembangkan usahanya secara lebih luas melalui media internet.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut pelaku UMKM untuk mampu beradaptasi dengan pemanfaatan platform digital. Namun, pada kenyataannya masih banyak warung UMKM yang belum memiliki media online resmi sebagai sarana penyampaian informasi usaha. Promosi yang masih bersifat konvensional menyebabkan keterbatasan jangkauan pelanggan dan kurang optimalnya penyebaran informasi mengenai usaha yang dijalankan.

Melalui proyek website profiling Warjok ini, diharapkan dapat menjadi solusi dalam membantu UMKM untuk memiliki identitas digital yang lebih profesional. Website ini tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai bentuk penerapan ilmu dan keterampilan dalam pengelolaan proyek sistem informasi, mulai dari tahap perencanaan, analisis, perancangan, hingga implementasi dan pengujian sistem.

Dengan adanya website profiling Warjok, pemilik warung UMKM diharapkan dapat lebih mudah mempromosikan usahanya, sementara masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai warung-warung tersebut secara cepat dan akurat tanpa harus datang langsung ke lokasi.

2. Proses Pembuatan Website

- **Bayu Ady Nugroho** sebagai Project Manager (PM) sekaligus Programmer, bertanggung jawab dalam mengelola dan mengoordinasikan seluruh jalannya proyek. Project Manager memastikan setiap tahapan proyek berjalan sesuai dengan perencanaan dan waktu yang telah ditentukan, serta menjadi penghubung antar anggota tim. Selain itu, sebagai programmer, Bayu Ady Nugroho juga bertugas dalam proses pengkodean dan pengembangan website sesuai dengan kebutuhan sistem yang telah dianalisis.
- **Fadel Abdul Fiqri** sebagai System Analyst, bertugas untuk menganalisis kebutuhan sistem baik dari sisi fungsional maupun nonfungsional. System Analyst mengidentifikasi kebutuhan pengguna, menyusun alur sistem, serta menjadi dasar dalam penentuan fitur-fitur yang akan diimplementasikan pada website profiling Warjok.

- **Ferry Putra Pratama** sebagai Designer, bertanggung jawab dalam merancang tampilan antarmuka website. Desain yang dibuat difokuskan pada kemudahan penggunaan (user-friendly) serta tampilan yang menarik dan informatif, sehingga website dapat digunakan dengan nyaman oleh pengguna dari berbagai kalangan.
- **Muhammad Rafah** sebagai Testing, bertugas untuk melakukan pengujian terhadap website yang telah dikembangkan. Pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan sistem, serta meminimalkan adanya kesalahan atau bug sebelum website digunakan.
- **Muhammad Alki** sebagai Dokumentasi, bertanggung jawab dalam menyusun dan mengelola seluruh dokumen proyek. Dokumentasi ini mencakup pencatatan proses pengerjaan, hasil pengujian, serta dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan sebagai laporan akhir proyek website profiling Warjok.

3. Kinerja Tim

Secara keseluruhan, kinerja tim dalam proyek pembuatan website profiling Warjok dapat dinilai berjalan dengan baik. Setiap anggota tim menunjukkan tanggung jawab dan komitmen yang tinggi terhadap peran masing-masing, sehingga setiap tahapan proyek dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Pembagian tugas dilakukan secara jelas sejak awal proyek, sehingga setiap anggota tim memahami tanggung jawabnya masing-masing. Project Manager berperan aktif dalam mengoordinasikan jalannya proyek dan memastikan komunikasi antar anggota tim berjalan dengan lancar. System Analyst, Designer, Programmer, Testing, dan Dokumentasi bekerja secara terintegrasi dalam mendukung proses pengembangan website.

Kolaborasi antar anggota tim terjalin dengan baik melalui diskusi dan koordinasi secara langsung maupun daring. Setiap permasalahan yang muncul selama proses pengerjaan dapat dibahas bersama dan diselesaikan secara musyawarah. Selain itu, adanya pengujian yang dilakukan secara bertahap turut membantu dalam memastikan kualitas website yang dikembangkan.

Dengan kerja sama tim yang solid dan komunikasi yang efektif, proyek website profiling Warjok dapat diselesaikan dengan hasil yang sesuai dengan tujuan awal, serta memberikan pengalaman kerja tim yang baik dalam penerapan pengelolaan proyek sistem informasi.

4. Kendala Dalam Pembuatan Proyek

- Keterbatasan waktu pengerjaan

Proyek website profiling Warjok dikerjakan dalam waktu yang terbatas, sehingga tim harus mengatur jadwal pengerjaan secara efisien. Pada beberapa tahap, pengerjaan fitur dan penyusunan dokumen harus dilakukan secara bersamaan untuk menyesuaikan dengan target waktu yang telah ditentukan.

- Pengumpulan data dari warung UMKM

Kendala lain yang dihadapi adalah proses pengumpulan data dari tiga warung UMKM, seperti informasi profil usaha, menu, dan lokasi. Perbedaan waktu dan kesibukan pemilik warung menyebabkan data tidak selalu dapat diperoleh secara cepat dan lengkap, sehingga mempengaruhi proses pengembangan website.

- Koordinasi dan komunikasi tim

Meskipun komunikasi tim berjalan dengan cukup baik, terdapat beberapa perbedaan pemahaman terkait kebutuhan sistem dan tampilan website. Hal ini memerlukan diskusi dan klarifikasi lebih lanjut agar hasil yang dikembangkan sesuai dengan kesepakatan bersama.

- Penyesuaian desain dan fungsionalitas

Dalam proses pengembangan, terdapat penyesuaian antara desain yang telah dibuat dengan implementasi sistem. Beberapa elemen desain perlu disesuaikan kembali agar tetap responsif dan dapat berjalan dengan baik pada berbagai perangkat.

5. Dokumen Yang Sudah Diselesaikan

Terdapat beberapa dokumen yang sudah di selesaikan selama proyek ini berlangsung di antaranya adalah sebagai berikut :

- Dokumen Project Charter Warjok
- Dokumen Gant Chart
- Dokument Requirement
- Dokumen SRS (Software Requirement Spesification)
- Dokumen SDD (Software Design Document)
- Dokumen WBS
- Dokumen Depedency
- Dokumen UAT
- Dokumentasi UAT
- Dokumentasi Wawancara
- Dokumen Berita Serah Terima Website

- Dokumen Manual Book Untuk User
- Dokumen Manual Book Untuk Admin
- Dokumen Technical Guide Error Handling

6. Keberhasilan Proyek

- Pencapaian Tujuan Pembuatan Proyek

Website profiling Warjok berhasil dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna, yaitu sebagai sarana untuk menampilkan profil usaha, menu, dan lokasi tiga warung UMKM. Website ini dapat membantu pemilik warung dalam memperkenalkan usahanya kepada masyarakat luas secara lebih profesional.

- Kualitas Website

Website yang dihasilkan memiliki tampilan yang sederhana, informatif, dan mudah digunakan (user-friendly). Struktur informasi disusun dengan jelas sehingga pengguna dapat dengan mudah menemukan informasi yang dibutuhkan. Website juga dapat diakses dengan baik pada berbagai perangkat.

- Keberhasilan Kerja Tim

Keberhasilan proyek ini tidak terlepas dari kerja sama tim yang solid dan pembagian tugas yang jelas. Setiap anggota tim menjalankan perannya dengan baik sehingga seluruh tahapan proyek, mulai dari analisis hingga pengujian, dapat diselesaikan secara optimal.

- Manfaat bagi UMKM

Dengan adanya website profiling Warjok, warung UMKM yang terlibat memperoleh media digital sebagai identitas usaha. Website ini diharapkan dapat meningkatkan visibilitas usaha serta menjadi langkah awal dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan UMKM ke depannya.

7. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan proyek pembuatan website profiling Warjok, dapat disimpulkan bahwa proyek ini telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Website yang dikembangkan mampu menampilkan informasi profil tiga warung UMKM secara terstruktur, informatif, dan mudah diakses oleh masyarakat sebagai media informasi dan promosi digital.

Proses pengembangan website dilakukan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari perencanaan proyek, analisis kebutuhan sistem, perancangan desain, implementasi, hingga pengujian. Setiap tahapan didukung oleh pembagian tugas tim yang jelas serta dokumentasi proyek yang lengkap, sehingga pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa kendala selama pengerjaan.

Keberhasilan proyek ini juga didukung oleh kerja sama tim yang solid dan komunikasi yang efektif antar anggota. Setiap anggota tim menjalankan perannya dengan tanggung jawab, sehingga website profiling Warjok dapat diselesaikan dengan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan memberikan manfaat bagi warung UMKM yang terlibat.

Dengan adanya website profiling Warjok, diharapkan pemilik warung UMKM dapat lebih mudah memperkenalkan usahanya kepada masyarakat luas serta meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan usaha. Proyek ini juga menjadi pengalaman pembelajaran yang berharga dalam penerapan pengelolaan proyek sistem informasi secara nyata.